Плани реалізації проєкту е-ТТН

МІНІСТЕРСТВО ВІДНОВЛЕННЯ

Міністерство цифрової трансформації України

USAID ВІД АМЕРИКАНСЬКОГО НАРОДУ

UKaid from the British people

EURASIA FOUNDATION

Institute of Analysis and Advocacy

Інститут аналітики та адвокації

Етапи проекту

№	Опис/період	2023	1 кв. 2024			2 кв. 2024			3 кв. 2024			4 кв. 2024			1 кв. 2025	2 кв. 2025	3 кв. 2025	4 кв. 2025
		Гру	Січ	Лют	Бер	Кві	Тра	Чер	Лип	Сер	Вер	Жов	Лис	Гру				
1	***Юридичний блок***																	
1.1	Прийняття Постанови щодо реалізації експериментального проекту для впровадження Системи е-ТТН																	
1.2	Прийняття тимчасового порядку функціонування Системи е-ТТН на час експериментального проєкту																	
1.3	Формування та погодження вимог по цифровізації спец. форм																	
1.4	Робота над проектом змін до ЗУ про автотранспорт щодо обов'язковості впровадження е-ТТН в обов'язковому режимі (загальна та спец. форми)																	
1.5	Підготовка та прийняття підзаконних актів (Оновлення правил перевезень вантажів, нормативне врегулювання спецформ, прийняття постійного порядку функціонування системи)																	
2	***Технічний блок***																	
2.1	Проведення тестування провайдерів відповідно заявок, що будуть надходити																	
2.2	Приєднання до експерименту учасників вантажних перевезень для тестування та впровадження Системи е-ТТН (загальна форма е-ТТН та коригуючі акти)																	
2.3	Модернізація Системи е-ТТН (розширення механізму інтероперабельності, можливість реєстрації документу в Системі е-ТТН по факту здійснення перевезення, розширення структури е-ТТН та оновлення специфікації, оптимізація роботи з корегуючими документами)																	
2.4	Підготовка та модернізація Системи е-ТТН (впровадження спеціальних форм, розробка інтеграцій з ІКС, впровадження підсистем взаємодії з користувачами, створення довідок та інше)																	