



**Дорожня карта
з реалізації рекомендації робочої групи з поліпшення
інвестиційного клімату у сфері відновлювальних джерел енергії**

**Проект
13 липня 2018**

Мета	Захід	Відповідальний орган	Строки
Запровадження стійкої моделі довгострокової державної підтримки розвитку ВДЕ	Розробка проекту закону щодо для запровадження довгострокового конкурентного механізму державної підтримки відновлювальної енергетики		червень 2018
	Реєстрація законопроекту про запровадження прозорих аукціонів та зменшення зеленого тарифу		червень 2018
	Розгляд проектів законів щодо для запровадження довгострокового конкурентного механізму державної підтримки відновлювальної енергетики	Комітет ПЕК Верховної Ради	вересень 2018
	Прийняття у прешому читанні проекту закону щодо для запровадження довгострокового конкурентного механізму державної підтримки відновлювальної енергетики	Верховна Рада	жовтень 2018
	Розгляд проектів законів щодо для запровадження довгострокового конкурентного механізму державної підтримки відновлювальної енергетики	Комітет ПЕК Верховної Ради	листопад 2018
	Прийняття у другому читанні проекту закону щодо для запровадження довгострокового конкурентного механізму державної підтримки відновлювальної енергетики	Верховна Рада	листопад 2018
	Розробка та подання до КМУ проекту Постанови щодо затвердження порядку проведення аукціонів з розподілу квот державної підтримки	Міненергосугілля, Мінекономрозвитку, Держенергоефективності, НКРЕКП	березень 2019
	Прийняття Постанови щодо затвердження порядку проведення аукціонів з розподілу квот державної підтримки	КМУ	квітень 2019

	Розробка та подання до КМУ проекту Постанови про умови проведення пілотного аукціону з розподілу спеціальної квоти державної підтримки, встановлення Розміру спеціальної квоти, що буде пропонуватись для розподілу на такому аукціоні	Мінвенергосполітика, Мінекономрозвитку, Мінекології, Держенергоефективності, НКРЕКП	березень 2019
	Прийняття Постанови про умови проведення пілотного аукціону з розподілу спеціальної квоти державної підтримки, встановлення Розміру спеціальної квоти, що буде пропонуватись для розподілу на такому аукціоні	КМУ	квітень 2019
	Організувати та провести пілотний аукціон з розподілу спеціальної квоти державної підтримки для реалізації в зоні відчуження	Гарантований покупець	червень 2019
	Розробити типовий контракт про купівлю-продаж електричної енергії між гарантованим покупцем та суб'єктом господарювання, який за результатами аукціону набув право на державну підтримку	НКРЕ КП	червень 2019
	Затвердити типовий контракт про купівлю-продаж електричної енергії між гарантованим покупцем та суб'єктом господарювання, який за результатами аукціону набув право на державну підтримку	НКРЕ КП	липень 2019
	Встановити розмір загальнодержавних квот на наступні 5 років	КМУ	грудень 2019
Спрощення та збільшення прозорості процедури приєднання до електромереж	Розробка проекту Методики (порядку) формування плати за приєднання до системи передачі та системи розподілу	НКРЕ КП	серпень 2018
	Прийняття Методики (порядку) формування плати за приєднання до системи передачі та системи розподілу (включно зі ставною лінійної частини та ставкою нестандартного приєднання)	НКРЕ КП	вересень 2018

	Затвердження розрахунку ставок нестандартного приєднання та лінійної частини	НКРЕ КП	листопад 2018
Посилення стійкості енергетичної системи в рамках розвитку ВДЕ	Розробка стратегії посилення стійкості системи до небалансів	Міненерго, НКРЕКП Укренерго	жовтень 2018

ПРОЕКТ